Schulversuch „Gestrecktes Berufsvorbereitungsjahr“

- Zeitlicher Ablauf (Stand: 16.02. 2010) -

a) Vorbereitungsphase

Monat	Kalenderjahr 2008											Kalenderjahr 2009												Kalenderjahr 2010		
	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03
zweijährige Form (GBVJ)	Erstellung zentrale Konzeption			Implementie-rung der Arbeitsstruktur			Arbeit an den schulinternen Konzeptionen																			
kooperative Form (KBVJ)										Vorabsprachen PL mit SMK						Anpassung zentrale Konzeption			Implementierung Arbeitsstruktur							
																		Erarbeitung schulinterne Konzeption (Leipzig)				Erarbeitung schul-interne Konzep-tionen (DD, KM)						

b) Durchführungsphase

Monat	Kalenderjahr 2008					Kalenderjahr 2009												Kalenderjahr 2010												Kalenderjahr 2011												Kalenderjahr 2012						
	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
GBVJ	1. Durchlauf																																														
		Schulbesuche											2. Durchlauf																																		
													Schulbesuche													3. Durchlauf																					
		AG		AG		AG				AG			AG		AG			AG		AG		AG	AG	AG		AG		Schulbesuche																				
					SL							SL					SL									SL																						
				WS			WS			WS					WS		WS		WS		WS				FT																						
KBVJ	1. Durchlauf																																														
													2. Durchlauf																																			
													SB					SB													SB																		
																		AG		AG	AG		AG																										
											SL					SL				SL			SL																										
																											WS																					

Legende:
- AG … Beratungen der Arbeitsgruppe (Projektverantwortliche der Schulstandorte bzw. -regionen, Fachberater)
- SL … Beratungen mit Schulleitern, Referenten der Schulaufsicht (SBA) und des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK)
- WS… Workshopreihe zur projektinternen Qualifizierung
- FT … Fachtagung
- Schulbesuche (SB) … eintägige Arbeitsberatungen der Projektleitung an den Standorten mit Schulleitung und Lehrerteams zur Umsetzung der schulinternen Konzeption

c) Begleitende Untersuchungen und Auswertungsphase

Monat	Kalenderjahr 2010												Kalenderjahr 2011												Kalenderjahr 2012											
	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Verbleibsstudie GBVJ				Befra-gungen			Zwischen-bericht			1. Telefon-befragung							2. Telefon-befragung			Bericht																	
Externe Evaluation				SO1					1. ZB								SO2			2. ZB											Bericht					
		BI		LO1			LI, SLI								BI		LO2			LI, SLI							BI									
Auswertung																																Erarbeitung Abschlussbericht				

Legende:
- SO … Schüler-Online-Befragungen
- BI … Interviews mit Vertretern der Praktikumsbetriebe
- LO … Lehrer-Online-Befragungen
- LI … Lehrer-Interviews
- SLI … Schulleitungsinterviews
- ZB … Zwischenbericht