

Zeitleiste

Schuljahr 2007/08 1. Halbjahr	Schuljahr 2007/08 2. Halbjahr	Schuljahr 2008/09 1. Halbjahr	Schuljahr 2008/09 2. Halbjahr	Schuljahr 2009/10 1. Halbjahr	Schuljahr 2009/10 2. Halbjahr	Schuljahr 2010/11 1. Halbjahr
<p>Phase 1: Bestimmung von kaufmännischen Kernqualifikationen</p> <p>Lehrerkommission V: SMK</p>	<p>Phase 2: Bestimmung des Differenzierungsbedarfs Bestimmung der Zeitrichtwerte (dual – vollzeitschulisch) Bestimmung von Praxisanteilen und Praktika Erarbeitung des Curriculums (Lernfelder, Lernsituationen)</p> <p>Lehrplankommissionen V: SBI</p>					
			<p>Vorbereitung der schulischen Erprobung V: SMK, TU Dresden</p>			
				<p>Phase 3: Erprobung an ausgewählten Beruflichen Schulzentren V: SBA</p>		
						<p>Phase 4: Evaluation V: SMK, TU Dresden</p>